

Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o dielo č. 3/2020
„Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV SOŠT Galanta“
SO 01 - Rekonštrukcia budovy tvaru U

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Stredná odborná škola technická Galanta - Múszaki Szakközépiskola
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácii Štatistického úradu SR
Štatutárny zástupca:	Ing. Beáta Kissová, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej Galanta
Adresa sídla:	Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta
IČO:	00 158 984
DIČ:	2021009265
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK 46 8180 0000 0070 0052 0972
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	https://sostechga.edupage.org/
Mobilný kontakt:	+ 421 903481117
Telefonický kontakt:	+ 421 31 7803578
Email:	riaditel.sostechgalanta@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Ing. Beáta Kissová

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zapísaný/registrovaný:	OR OS Trnava , Oddiel: Sro, Vložka č.: 11380/T
Štatutárny zástupca:	František Zelinka, konateľ
Adresa sídla obce:	Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta
IČO:	36231371
DIČ:	2020193615
IČ DPH:	SK2020193615
Bankové spojenie:	UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN:	SK29 1111 0000 0066 1389 9001
Krajina:	Slovenská republika
Telefonický kontakt:	+ 421 31 789 9180
Email:	stavomal@stavomal.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	František Zelinka

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula „Dodatku“

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 2/2021 je potreba zosúladenia ustanovení Zmluvy o dielo č. 3/2020 vrátane dodatku č.1/2020, týkajúcich sa financovania stavebných prác, ktoré vznikli nad rámec pôvodného rozpočtu, na základe výsledku správy z vykonanej ex post kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom. V rámci financovania prác nad rámec rozpočtu týkajúce sa realizácie predmetu zmluvy: **Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV SOŠT Galanta** pre príslušnú časť predmetu zákazky s názvom: **SO 01 - Rekonštrukcia budovy tvaru U**. Poskytovateľ identifikoval neoprávnené výdavky v rámci posúdenia súladu so Zmluvou o NFP, ktoré podrobne uviedol v správe z vykonanej kontroly, ktoré nebude financovať v rámci projektu.

Vzhľadom k uvedenému sa Objednávateľ zaviazal akceptovať výsledky kontroly predloženej Poskytovateľom a zaväzuje sa financovať vzniknuté neoprávnené výdavky z vlastných zdrojov Zhotoviteľovi pre navyše práce týkajúce sa časti SO01 rímsa.

Dodatok č. 2/2021 je uzatvorený v zmysle jednotlivých bodov článku I. a XIV. Zmluvy o dielo č.3/2020 v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Mení sa Článok I. a dopĺňa sa v bode 1.1 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok I. Zmluvné strany

1.1 „Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení tento Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o dielo č.3/2020 podpísať a k platnosti dodatku k Zmluve nie je potrebný podpis inej osoby“.

II.

Mení sa Článok XIV. a dopĺňa sa v bode 14.1, 14.2 a 14.3 a dopĺňa sa nový bod 14.12 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1 „Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tohto Dodatku č.2/2021, a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán“.
- 14.2 „Tento Dodatok č. 2/2021 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ“.
- 14.3 „Dodatok č.2/2021 k Zmluve o dielo č.3/2020 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a zároveň splnením odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z finančnej a administratívnej kontroly predmetného verejného obstarávania príslušným RO pre IROP (ďalej len „riadiaci orgán“ alebo „RO“), t.j. schválením postupu verejného obstarávania.“
- 14.12 „Ostatné ustanovenia článkov Zmluvy o dielo č.3/2020 zostávajú nezmenené“.

Za Objednávateľa:

V Galante, dňa 04.08.2021

.....
Ing. Beáta Kissová
riaditeľka

Za Zhotoviteľa:

V Galante, dňa 04.08.2021

.....
František Zelinka
konateľ